

กำหนดวงงาน-วงเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งปรับปรุง	งานปรับปรุงห้องบริจาคลอหิต
สถานที่ปรับปรุง	อาคารพระสงฆ์อาพาธ
ราคาค่าปรับปรุง	๑๐๐%
ระยะเวลาปรับปรุง	๑๒๐ วัน
การปรับปรุงแบ่งเป็น	๒ วงด สองงวด

งานงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๐% ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่หน่วยงานส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ทำแนวกันพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบ
๒. ขออนุมัติใช้แผนงานและขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆของงานที่เกี่ยวข้อง
๓. งานรื้อถอน ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานโครงสร้างภายนอกทางเชื่อมใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. งานมุงหลังคาเมทัลชีสทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. งานเดินท่อร้อยสาย ระบบแสงสว่างส่วนทางเชื่อมใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. งานติดตั้งงานพื้นส่วนทางเชื่อมทั้งหมดแล้วเสร็จ
๘. งานทาสี ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
๙. รายการสิ่งปรับปรุงก่อสร้างส่วนของทางเชื่อมภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตาม

รูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ จัดทำบัญชีสิ่งคืนวัสดุต่างๆ เก็บเศษขยะต่างๆ ทำความสะอาดสถานที่ ให้พร้อมใช้งานได้ทุกประการ

งานงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๐% ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่หน่วยงานส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานผนังห้องบริจาคลอหิต ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานเดินท่อร้อยสาย ของงานระบบไฟและแสงสว่าง ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานปรับปรุงพื้น ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. งานติดตั้งวงกบและบานประตู, วงกบและบานหน้าต่าง ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. งานทาสี ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
๘. งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทดสอบระบบต่างๆพร้อมตรวจเช็คเก็บรายละเอียดของงานต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ดีตามเดิม

๙. รายการสิ่งปรับปรุงก่อสร้างส่วนห้องบริจาคลอหิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ จัดทำบัญชีสิ่งคืนวัสดุต่างๆ เก็บเศษขยะต่างๆ ทำความสะอาดสถานที่ ให้พร้อมใช้งานได้ทุกประการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางโสภณนัท เทียนทอง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)