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รายงานสถานะการด าเนินงานตาม
แผนความต้องการครุภัณฑ์ เงินบ ารุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2567

ข้อมลู  ณ วันที ่ 31 ธ.ค. 66
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ครุภัณฑ์แผนปี 67 ท้ังหมด  434  รายการ

จ านวนเงิน  258,729,420.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว  1,070,170.00 บาท (0.41%)
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รายงานสถานะการด าเนินงานตาม
แผนความต้องการส่ิงก่อสรา้ง เงินบ ารุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2567
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ข้อมลู  ณ วันที ่ 31 ธ.ค. 66
ส่ิงก่อสร้างแผนปี 67 ท้ังหมด 52 รายการ

จ านวนเงินรวม  59,315,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.00 บาท (0.00%)
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รายงานสถานะการด าเนินงานตาม
แผนความต้องการครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสรา้ง เงินบ ารุงโรงพยาบาล 
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ข้อมลู  ณ วันที ่ 31 ธ.ค. 66

ครุภัณฑ์ปี 66 ผูกพันข้ามปี 67   ท้ังหมด  64  รายการ

จ านวนเงิน  81,438,800.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว  57,753,450.00 บาท (70.92%)

ส่ิงก่อสร้างปี 65,66 ผูกพันข้ามปี 67   ท้ังหมด  12  รายการ

จ านวนเงิน  94,870,730.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว  1,160,000.00  บาท (1.22%)
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