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ครุภัณฑ์ ปี 67 ผูกพันข้ามปี 68 จ านวน 70 รายการ
จ านวนเงิน 111,448,799.50 บาท 

เบิกจ่ายแล้ว 63,724,820.50 บาท  (62.24%)

ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 68

66.7%

25%

8.3%
64

3
2 1

จ่ายเงินแล้ว

ตรวจรับแล้ว

ท าสัญญาแล้วรอส่งมอบ

รอลงนามสัญญา

ท าแผนจัดซ้ือ

ยกเลิกไม่ด าเนินการ

92%

4% 3% 1%



ครุภัณฑ์ ปี 68 จ านวน 272 รายการ
จ านวนเงิน 144,120,050.00 บาท 

เบิกจ่ายแล้ว 36,288,855.00 บาท  (25.20%)

ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 68
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จ านวนแผนปี 67
จ่ายเงินแล้ว
รอตรวจรับ
ท าสัญญาแล้วรอส่งมอบ
เร่ิมกระบวนการจัดซ้ือ
ไม่ได้ด าเนินการ/เลยก าหนดจัดซ้ือ
ยกเลิก
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ครุภัณฑ์ ปรับแผน 6 เดือน ปี 68 จ านวน 69 รายการ
จ านวนเงิน 25,880,465.00 บาท 

เบิกจ่ายแล้ว 331,790.00 บาท  (1.28%)
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ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 68
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จ านวนปรับแผน 6 ด.ปี 68
จ่ายเงินแล้ว
รอตรวจรับ
ท าสัญญาแล้วรอส่งมอบ
เริ่มกระบวนการจัดซ้ือ
ไม่ได้ด าเนินการ/เลยก าหนด
ยกเลิก
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