



โรงพยาบาลลำปาง  
LAMPANG HOSPITAL

รายงานสถานะการดำเนินงานตาม  
แผนความต้องการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง  
เงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ไตรมาสที่ 2)





ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

# รายงานสถานะการดำเนินงานตาม แผนความต้องการครุภัณฑ์เงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

**ครุภัณฑ์แผนปี 66 ทั้งหมด 235 รายการ**  
**จำนวนเงิน 175,231,000.00 บาท**    **เบิกจ่ายแล้ว 2,418,469.82 บาท**  
(1.38 %)





# รายงานสถานะการดำเนินงานตาม แผนความต้องการสิ่งก่อสร้างเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566

สิ่งก่อสร้างแผนปี 66 ทั้งหมด 77 รายการ

จำนวนเงิน 220,090,200.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 594,000.00 บาท  
(0.27 %)


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66



รายงานสถานะการดำเนินงานตาม  
แผนความต้องการครุภัณฑ์เงินบำรุงโรงพยาบาล  
ปีงบประมาณ 2565 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

ครุภัณฑ์ปี 65 ผูกพันข้ามปี 66 ทั้งหมด 76 รายการ  
จำนวนเงิน 71,599,940.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 55,595,863.00 บาท  
(77.65 %)



รวมวงเงินปี 65 ผูกพันข้ามปี 66 76 รายการ  
 เบิกจ่ายไปแล้ว 72 รายการ  
 ยังคงค้าง 2 รายการ

จำนวนเงิน 71,599,940 บาท  
 จำนวนเงิน 55,595,863 บาท  
 จำนวนเงิน 8,150,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

**### Service Front -เพิ่มรายการใหม่/เร่งด่วน (7 รายการ) ปรับแผน 6 เดือน ###**

22	ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดส่องกล้อง	1	ชุด	2,800,000.00	2,800,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ค.	ห้องผ่าตัด/21010	2,800,000.00	3	รอส่งมอบ
----	------------------------------------	---	-----	--------------	--------------	------------------------------	------------------	--------------	---	----------

**### Service Front -ทดแทนชำรุด (10 รายการ) ปรับแผน 6 เดือน ###**

1	เครื่องวิเคราะห์เห็นเลือดในจอประสาทตา สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เห็นชอบให้จัดซื้อได้ และให้ปรับชื่อเป็น "เครื่องตรวจวิเคราะห์แยก ชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตา" วงเงินเดิม วันที่ 19 ก.ค.65	1	เครื่อง	5,350,000.00	5,350,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ค.	ห้องตรวจจักษุ/10503	5,350,000.00	2	เสนอ ผอ.ก.ลงนาม สัญญา 30/3/66 ส่ง มอบ 120 วัน
---	---	---	---------	--------------	--------------	------------------------------	---------------------	--------------	---	---

**ยกเลิก จำนวน 2 รายการ**

**Service Back (1 รายการ)**

10	เครื่องกรองน้ำและไส้กรอง หนังสือที่ กค (กอร) 0405.5/6970 ลว 21 ก.พ.66 คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ให้จังหวัด ลำปางยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี และดำเนินการใหม่ให้ ถูกต้องต่อไป	100	ชุด	9,000.00	900,000.00	เงินบำรุง 65	งานช่างประจำ/3270403		99	ยกเลิกไม่ดำเนินการ ต่อ
----	---	-----	-----	----------	------------	--------------	----------------------	--	----	---------------------------


**### Service Back -เพิ่มรายการใหม่/เร่งด่วน (3 รายการ) ปรับแผน 6 เดือน ###**

20	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) 1. สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ณ วันที่ 30 ก.ย.65 เห็นชอบให้จัดซื้อได้ 2. ประกาศจังหวัดลำปาง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของ ประกาศด้านคุณลักษณะเฉพาะ ณ วันที่ 18 มี.ค. 66	2	คัน	2,500,000.00	5,000,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ค.	ยานพาหนะ/30108		99	ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ตาม ข้อที่ 2.
----	--	---	-----	--------------	--------------	------------------------------	----------------	--	----	---

รายงานสถานะการดำเนินงานตาม  
แผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุงโรงพยาบาล  
ปีงบประมาณ 2565 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

สิ่งก่อสร้างปี 65 ผูกพันข้ามปี 66 ทั้งหมด 17 รายการ  
จำนวนเงิน 30,879,999.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 9,627,000.00 บาท  
(31.18 %)



รวมวงเงินปี 65 ผูกพันข้ามปี 66	17 รายการ	จำนวน	30,879,999 บาท
เบิกจ่ายไปแล้ว	9 รายการ	จำนวน	9,627,863 บาท
ผู้รับจ้างเข้างาน	2 รายการ	จำนวน	2,756,000 บาท
กำลังจัดจ้าง	4 รายการ	จำนวน	16,700,000 บาท
ยกเลิก	2 รายการ	จำนวน	1,300,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

ผู้รับจ้างเข้างาน 2 รายการ จำนวน 2,756,000 บาท

### ### ปรับแผน 6 เดือน - เพิ่ม/ลดวงเงิน ผูกพันข้ามปี 2566 (9 รายการ) ###

#### 3. กลุ่มงานรังสิตวิทยา

4	ปรับปรุงพื้นที่รื้อตรวจห้องเอกซเรย์ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โดยรอบด้านอาคารสถานที่ และระบบระบายอากาศ	1	งาน	2,500,000.00	2,500,000.00	เงินบำรุง 65	กลุ่มงานรังสิตวิทยา	2,375,000.00	3	ผู้รับจ้างเข้าทำงาน กำหนด 3 งวด สิ้นสุด 2 มิย 66
---	---	---	-----	--------------	--------------	--------------	---------------------	--------------	---	--

### #### ปรับแผน 6 เดือน - เพิ่มรายการใหม่ ผูกพันข้ามปี 2566 (6 รายการ) ####

9	จ้างออกแบบห้องเรียนอาคารศูนย์แพทย์	1	งาน	400,000.00	400,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ค.	ห้องเรียนอาคารศูนย์แพทย์ ชั้น 3	381,000.00	3	ลงนามสัญญาแล้ว ครบ กำหนด 11 มิ.ย.66
---	------------------------------------	---	-----	------------	------------	------------------------------	---------------------------------	------------	---	-------------------------------------

## กำลังจัดจ้าง 4 รายการ จำนวน 16,700,000 บาท

### ### ปรับแผน 6 เดือน - เพิ่ม/ลดวงเงิน ผูกพันข้ามปี 2566 (9 รายการ) ###

#### 6. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

9	ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ PCR และห้องเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เพิ่มวงเงินจาก 1,000,000 บาทเป็น 1,500,000 บาท)	1	งาน	1,500,000.00	1,500,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ด.	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		1	รายงานผล
---	--	---	-----	--------------	--------------	------------------------------	------------------------	--	---	----------

#### 10. กลุ่มภารกิจการพยาบาล

26	ปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช (เพิ่มวงเงินจาก 1,000,000 บาทเป็น 12,000,000 บาท)	1	งาน	12,000,000.00	12,000,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ด.	ตึกสงฆ์ ชั้น 3		1	นัดประชุมคกก.แบบรูปรายการ ครั้งที่ 2 3/3/2566
----	---	---	-----	---------------	---------------	------------------------------	----------------	--	---	---

#### 12. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ

46	ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารพักแพทย์ 52 ยูนิต เป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติก	1	งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	เงินบำรุง 65	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7ชั้นหลังใหม่		1	รายงานผล
----	---	---	-----	--------------	--------------	--------------	-----------------------------------	--	---	----------

### #### ปรับแผน 6 เดือน - เพิ่มรายการใหม่ ผูกพันข้ามปี 2566 (6 รายการ) ####

4	ปรับปรุงหอผู้ป่วยมุกิตา	1	งาน	1,200,000.00	1,200,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ด.	หอผู้ป่วยมุกิตา		1	ให้เอกชนออกแบบ
---	-------------------------	---	-----	--------------	--------------	------------------------------	-----------------	--	---	----------------



ยกเลิก จำนวน 2 รายการ จำนวน 1,300,000 บาท

#### ปรับแผน 6 เดือน - เพิ่มรายการใหม่ ผูกพันข้ามปี 2566 (6 รายการ) ####

1	จ้างทาสีอาคารสิทธิเกษม ประกาศจังหวัดลำปาง ณ 11 ต.ค.65 ให้ยกเลิก เนื่องจากไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรร งบประมาณ	1	งาน	1,200,000.00	1,200,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	อาคารสิทธิเกษม		99	ยกเลิก
8	จ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุมอาคาร โภชนศาสตร์ มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 20 มี.ค.66 เห็นชอบให้ ยกเลิก "จ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุมอาคาร โภชนศาสตร์" วงเงิน 100,000 บาท เนื่องจาก รพ.ลำปางมีความต้องการใช้พื้นที่ในการ ให้บริการ Short stay และศูนย์ให้เคมีบำบัด รพ.ลำปาง เพื่อรองรับการให้บริการ Service Plan สาขามะเร็ง จังหวัดลำปาง	1	งาน	100,000.00	100,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	ห้องประชุมอาคาร โภชนศาสตร์		99	ยกเลิก