



โรงพยาบาลลำปาง
LAMPANG HOSPITAL


รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน แผนความต้องการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลลำปาง


วันที่ 7 ตุลาคม 2567





ครุภัณฑ์ ปี 66 ผูกพันข้ามปี 67 จำนวน 64 รายการ
จำนวนเงิน 81,438,800.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 79,459,970.00 บาท (97.5%)



สิ่งก่อสร้าง ปี 66 ผูกพันข้ามปี 67 จำนวน 12 รายการ
จำนวนเงิน 94,870,730.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 28,823,000 บาท (23.6%)





ครุภัณฑ์ ปี 67 จำนวน 434 รายการ
 จำนวนเงิน 258,653,320.00 บาท
 เบิกจ่ายแล้ว 103,403,636.31 บาท (39.9%)




ครุภัณฑ์ปรับ 6 เดือน ปี 67 จำนวน 71 รายการ

จำนวนเงิน เงิน 39,691,700.00 บาท


เบิกจ่ายแล้ว 2,370,825.00บาท (5.9%)



สิ่งก่อสร้าง ปี 67 จำนวน 31 รายการ
จำนวนเงิน 29,775,000.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 7,063,000.00 บาท (23.6%)



สิ่งก่อสร้างปรับ 6 เดือน ปี 67 จำนวน 15 รายการ
จำนวนเงิน 21,000,000.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 1,233,000.00 บาท (5.8%)



ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 67