



โรงพยาบาลลำปาง  
LAMPANG HOSPITAL



รายงานสถานะการดำเนินงานตาม  
แผนความต้องการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง  
เงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ไตรมาสที่ 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

# รายงานสถานะการดำเนินงานตาม แผนความต้องการครุภัณฑ์ ลิงก่อสร้าง เงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65



ครุภัณฑ์แผนปี 66 ทั้งหมด 235 รายการ  
จำนวนเงิน 176,179,200.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.00 บาท



# รายงานสถานะการดำเนินงานตาม แผนความต้องการครุภัณฑ์ ลิงก่อสร้าง เงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

สิ่งก่อสร้างแผนปี 66 ทั้งหมด 77 รายการ  
จำนวนเงิน 227,040,200.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.00 บาท





# รายงานสถานะการดำเนินงานตาม แผนความต้องการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

ครุภัณฑ์ปี 65 ผูกพันข้ามปี 66 ทั้งหมด 76 รายการ  
จำนวนเงิน 71,599,940.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,096,661.00 บาท  
(25.27 %)

สิ่งก่อสร้างปี 65 ผูกพันข้ามปี 66 ทั้งหมด 17 รายการ  
จำนวนเงิน 30,879,999.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,597,500.00 บาท  
(21.36 %)



**รายงานสถานะการดำเนินงานตาม  
แผนความต้องการครุภัณฑ์เงินบำรุงโรงพยาบาล  
ปีงบประมาณ 2565 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

ลำดับ	ชื่อรายการครุภัณฑ์	จำนวน	หน่วย นับ	รวมวงเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	แผนกที่ใช้งาน/ รหัสหน่วยเบิก	วงเงินลงนามสัญญา (บาท)	ผลการดำเนินงานจัดซื้อ	
								สถานะ	ผลการดำเนินงาน
<b>4 Excellent (7 รายการ)</b>									
3	เตียงผ่าตัดดมมอ	1	เตียง	2,200,000.00	เงินบำรุง 65	ห้องผ่าตัด neuro/21010	2,198,850.00	3	รอส่งมอบ
7	ชุดเครื่องมือผ่าตัดสะโพก	2	ชุด	760,000.00	เงินบำรุง 65	ห้องผ่าตัด/21010	516,520.00	3	รอส่งมอบ
9	เตียงผ่าตัดคูบิตีเหตุทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ชนิด อิเล็กทรอนิกส์ผ่านได้ 360 องศา	1	ชุด	4,500,000.00	เงินบำรุง 65	ห้องผ่าตัด/21010	4,490,000.00	3	รอส่งมอบ
15	เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart Lung-Machine) (สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เห็นชอบให้จัดซื้อได้และให้ ปรับชื่อเป็น "เครื่องหัวใจและปอดแบบปรับหรือ จ่ายได้" วงเงินเดิม) วันที่ 7 เม.ย.65	1	เครื่อง	6,000,000.00	เงินบำรุง 65	ห้องผ่าตัดหัวใจ/21010		2	รอประกาศผลผู้ชนะ
<b>สารสนเทศ IT (11 รายการ)</b>									
4	ระบบตรวจสอบใบหน้า	1	ระบบ	3,500,000.00	เงินบำรุง 65	ทุกหน่วยบริการ	3,416,100.00	3	รอส่งมอบ
12	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน(Thermal Printer)	26	เครื่อง	338,000.00	เงินบำรุง 65	IT=10, Lab=3, เกสร์=8, ICU Neuro=1, ICU ทัวไป=1, NICU/ PICU=1, ICU CVT=1, กง.	215,800.00	2	เสนอลงนามสัญญา
29	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน ความเร็วสูง	4	เครื่อง	200,000.00	เงินบำรุง 65	กลุ่มงานเภสัชกรรม	194,000.00	2	เสนอลงนามสัญญา

**รายงานสถานะการดำเนินงานตาม  
แผนความต้องการครุภัณฑ์เงินบำรุงโรงพยาบาล  
ปีงบประมาณ 2565 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

Service Front (16 รายการ)									
9	เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกปรับด้วยไฟฟ้ารวมสไลด์พร้อมเบาะนอนและเสาน้ำเกลือ	20	เตียง	1,000,000.00	เงินบำรุง 65	Burn unit Stroke ไม้ตค4	999,000.00	3	รอส่งมอบ
22	เครื่องปั่นแยกเลือดสำหรับ Stroke fast track 5000 rpm	1	เครื่อง	200,000.00	เงินบำรุง 65	จุลชีววิทยา /20606	200,000.00	3	รอส่งมอบ
26	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด	8	เครื่อง	2,640,000.00	เงินบำรุง 65	ER/10803, MICU/10208, ICU Trauma/ 1010902, IR/2091101, ศป/10110, เคมีบำบัด/20910, มุทิตา/20915, ชช1/10205	2,636,000.00	4	ตรวจรับ
27	ชุดกล้องย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการผ่าตัด (Hyper eye near-infrared color camera system) บันทึกข้อความ ลป0033.110/093 ลว 18 พ.ค.65 ผอ.รพ.อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อครุภัณฑ์เป็น "ชุดกล้องย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการผ่าตัด" โดยตัดคำภาษาอังกฤษในวงเล็บออก เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65	1	ชุด	3,210,000.00	เงินบำรุง 65	ห้องผ่าตัด Plastic/21010	3,209,500.00	4	รอตรวจรับ
30	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเล็ก	1	ชุด	500,000.00	เงินบำรุง 65	ห้องผ่าตัด neuro/21010	498,700.00	3	รอส่งมอบ
31	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง	1	ชุด	500,000.00	เงินบำรุง 65	ห้องผ่าตัด neuro/21010	484,532.00	3	รอส่งมอบ
33	ชุดเครื่องมือผ่าตัดถอดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม	1	ชุด	1,200,000.00	เงินบำรุง 65	ห้องผ่าตัด/21010	1,200,000.00	4	ระหว่างตรวจรับ
67	เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว	1	เครื่อง	1,400,000.00	เงินบำรุง 65	ห้องล้างกล้อง,supplyA ห้องผ่าตัด/21010	1,380,000.00	3	รอส่งมอบ

รายงานสถานะการดำเนินงานตาม  
แผนความต้องการครุภัณฑ์เงินบำรุงโรงพยาบาล  
ปีงบประมาณ 2565 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

Service Back (1 รายการ)									
10	เครื่องกรองน้ำและได้กรอง	100	ชุด	900,000.00	เงินบำรุง 65	งานช่างประปา/3270403	482,999.00	2	รอผลการพิจารณา อุทธรณ์
### 4 Excellent (1 รายการ) ปรับแผน 6 เดือน ###									
2	เครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) พร้อมก๊าซ	1	เครื่อง	2,000,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ด.	NICU/10405	1,995,000.00	3	รอส่งมอบ
### สารสนเทศ IT (5 รายการ) ปรับแผน 6 เดือน ###									
5	ระบบอ่านข้อมูลสัญญาณชีพจากหน้าจอเซนทรัลโมนิเต	1	ระบบ	190,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ด.	IT	190,000.00	3	รอส่งมอบ
7	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	10	เครื่อง	130,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ด.	IT	83,000.00	2	เสนอขอลงนามสัญญา
8	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	50	เครื่อง	650,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ด.	กลุ่มภารกิจด้านการ พยาบาล	415,000.00	2	เสนอขอลงนามสัญญา

**รายงานสถานะการดำเนินงานตาม  
แผนความต้องการครุภัณฑ์เงินบำรุงโรงพยาบาล  
ปีงบประมาณ 2565 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

### Service Front -ทดแทนชำรุด (10 รายการ) ปรับแผน 6 เดือน ###									
1	เครื่องวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา (สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เห็นชอบให้จัดซื้อได้และให้ ปรับชื่อเป็น "เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและ ตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตา"วงเงินเดิม)	1	เครื่อง	5,350,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	ห้องตรวจจักษุ/10503		2	ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ เสนอราคาขายเดียว
3	เตียงปรับระดับเพื่อฝึกยืนด้วยไฟฟ้า	1	เตียง	150,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	กายภาพบำบัด/20404	150,000.00	3	รอส่งมอบ
4	เครื่องบริหารข้อไหลแบบต่อเนื่อง	1	เครื่อง	310,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	กายภาพบำบัด/20404	310,000.00	3	รอส่งมอบ
5	ถังน้ำวนแบบแช่แขน	1	เครื่อง	240,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	กายภาพบำบัด/20404	230,000.00	3	รอส่งมอบ
6	เตียงกายภาพบำบัดไฟฟ้าปรับระดับได้	1	เครื่อง	120,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	กายภาพบำบัด/20404	120,000.00	3	รอส่งมอบ
### Service Front -เพิ่มรายการใหม่/เร่งด่วน (7 รายการ) ปรับแผน 6 เดือน ###									
19	ระบบน้ำเคลื่อนที่สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่ทำฟอก เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (RO Portable)	1	เครื่อง	350,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	ศูนย์โรคไต/1021101	350,000.00	3	รอส่งมอบ
20	เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน	8	เครื่อง	4,000,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	ศูนย์โรคไต/1021101	3,999,200.00	3	รอส่งมอบ
22	ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดส่องกล้อง	1	ชุด	2,800,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	ห้องผ่าตัด/21010	2,800,000.00	3	รอส่งมอบ
23	ชุดเครื่องมือดึงกระดูกกระหว่างผ่าตัด (Mayfield head holder)	1	ชุด	500,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	ห้องผ่าตัด/21010	495,000.00	3	รอส่งมอบ
28	เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยหนัก-บันทึกข้อความ ลป 0033.103.027/1237 ลว 23 พ.ค.65 ผอ.รพ.อนุมัติให้ เปลี่ยนชื่อครุภัณฑ์เป็น "เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู ปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor" เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65	8	เตียง	1,040,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับ แผน 6 ต.	ICU1 นวมินทร์/ (6) ICU3 นวมินทร์/ (2)	1,039,000.00	3	รอส่งมอบ



รายงานสถานะการดำเนินงานตาม  
แผนความต้องการครุภัณฑ์เงินบำรุงโรงพยาบาล  
ปีงบประมาณ 2565 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

### Service Back -เพิ่มรายการใหม่/เร่งด่วน (3 รายการ) ปรับแผน 6 เดือน ###										
11	เก้าอี้แถวแบบ 2 ที่นั่งสแตนเลส บันทึกข้อความ ลป0033.103.040/493/1387 ลว 15 มิ.ย.65 ผอ.รพ.อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อครุภัณฑ์เป็น "เก้าอี้ แถว 2 ที่นั่งโครงขาเหล็กชุบโครเมียมมีที่วางของ" เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65	200	ตัว	1,100,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	ห้องตรวจกระดูก(100) / 10707 ห้องตรวจตา (100)/10504	484,000.00	3	รอส่งมอบ	
20	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) (สำนักงานปลัด กระทรวงฯ เห็นชอบให้จัดซื้อได้ในวงเงินเดิม) วันที่ 30 ก.ย.65	2	คัน	5,000,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ต.	ยานพาหนะ30108		2	ประกาศประกวด ราคา 8/12/65 เสนอราคา 21/12/65 พิจารณาผล 22/12/65	

**รายงานสถานะการดำเนินงานตาม  
แผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุงโรงพยาบาล  
ปีงบประมาณ 2565 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

ลำดับ	ชื่อรายการสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมวงเงิน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	สถานที่ก่อสร้าง	วงเงินลงนามสัญญา (บาท)	ผลการดำเนินงานจัดซื้อ	
									สถานะ	ผลการดำเนินงาน
<b>### ปรับแผน 6 เดือน - เพิ่ม/ลดวงเงิน ผูกพันข้ามปี 2566 (9 รายการ) ###</b>										
<b>3. กลุ่มงานรังสีวิทยา</b>										
4	ปรับปรุงพื้นที่รอดตรวจห้องเอกซเรย์ห้อง อ่านฟิล์ม และพื้นที่โดยรอบด้านอาคาร สถานที่ และระบบระบายอากาศ	1	งาน	2,500,000.00	2,500,000.00	เงินบำรุง 65	กลุ่มงานรังสีวิทยา		2	ขึ้นร่างประกาศฯ วันที่ 22-27 ธค 65 (3วันทำ การ)
<b>4. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู</b>										
6	ปรับปรุงอาคารเวชกรรมฟื้นฟู (เพิ่มวงเงิน จาก 1,000,000 บาทเป็น 1,060,000	1	งาน	1,060,000.00	1,060,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ค.	อาคารเวชกรรมฟื้นฟู	893,000.00	4	ตรวจรับงาน 25/12/65
<b>6. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์</b>										
9	ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ PCR และห้อง เก็บวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เพิ่ม วงเงิน	1	งาน	1,500,000.00	1,500,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ค.	กลุ่มงานเทคนิค การแพทย์		2	ทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากประเมินราคา กลางเมื่อ 27/9/2565
<b>9. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม</b>										
14	ปรับปรุงชั้น 1 ผู้ป่วยนอก-ปฐมภูมิ	1	งาน	1,900,000.00	1,900,000.00	เงินบำรุง 65	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	1,646,500.00	3	ผู้รับจ้างเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา 2/1/66
<b>10. กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล</b>										
26	ปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช (เพิ่มวงเงินจาก 1,000,000 บาทเป็น 12,000,000 บาท)	1	งาน	12,000,000.00	12,000,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ค.	ตึกสงฆ์ ชั้น 3		2	ประชุม คกก.ราคากลาง ช่วงเขต 1 กรรมการร่วม
<b>12. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ</b>										
46	ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารพักแพทย์ 52 ยูนิต เป็นพื้นที่ แอสฟัลต์ติก	1	งาน	2,000,000.00	2,000,000.00	เงินบำรุง 65	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7ชั้นหลังใหม่		2	ทบทวน ปรับแบบ /ทำ ราคากลาง

รายงานสถานะการดำเนินงานตาม  
แผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง เงินบำรุงโรงพยาบาล  
ปีงบประมาณ 2565 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

#### ปรับแผน 6 เดือน - เพิ่มรายการใหม่ ผูกพันข้ามปี 2566 (6 รายการ) ####										
4	ปรับปรุงหอผู้ป่วยมูทิตา	1	งาน	1,200,000.00	1,200,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ด.	หอผู้ป่วยมูทิตา		1	ให้เอกชนออกแบบ
7	จ้างออกแบบที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน	1	งาน	500,000.00	500,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ด.	ด้านหน้าตึกสิทธิ เกษม	490,000.00	3	ลงนามสัญญา 301165 สิ้นสุดสัญญา 290166
8	จ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุมอาคารโภชน	1	งาน	100,000.00	100,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ด.	ห้องประชุมอาคาร โภชนศาสตร์		2	จัดทำ ขอบเขตของงาน
9	จ้างออกแบบห้องเรียนอาคารศูนย์แพทย์	1	งาน	400,000.00	400,000.00	เงินบำรุง 65 ปรับแผน 6 ด.	ห้องเรียนอาคาร ศูนย์แพทย์ ชั้น 3		2	จัดทำร่างเอกสาร ประกวดเชิญชวนทั่วไป